

## ATLAS-Kalender, Stand 17. April 2023

Bereich	Aktivität	Termin
ATLAS 9.1 / AES 3.0	Aufnahme Echtbetrieb auf Zollseite	6. März 2021
ATLAS-AV, ZL, FV/VV und SumA	Zertifizierung	Seit Mai 2021
ATLAS-EAS	Keine Nachzertifizierungen mehr notwendig	
ZELOS	Austausch Test-Nachrichten mit Zertifizierungssystem für Verfahrensbereiche EAS, SumA und Einfuhr	Seit Juli 2021
ATLAS NCTS	Zertifizierung 9.1	Seit Mai 2022
ATLAS-AES	Zertifizierung 3.0	Seit Mai 2022
ZELOS	Zertifizierung für Verfahrensbereiche EAS, SumA und Einfuhr. Echtbetrieb möglich mit Inbetriebnahme 10.0 nach Zertifizierung	Seit Mitte 2022
ICS2 Phase 1	EingangsumA im reduzierten Datenkranz	Echteinsatz seit März 2021 (in Verbindung mit IMPOST)
ATLAS 9.1 SumA und Einfuhr	Ende weicher Migration	13. November 2022
ATLAS 10.1	Aufnahme Echtbetrieb auf Zollseite	25. Februar 2023
ATLAS 9.1 NCTS / AES 3.0	Ende der Zertifizierung	September 2023
ATLAS 9.1 NCTS / AES 3.0	Ende weicher Migration	29. Oktober 2023
ATLAS 9.1 NCTS / AES 3.0	Ende der Übergangszeit (Transition period)	30. November 2023
AES 3.0-P1	Ende Nutzungszeit alte Datenstruktur AES (Derogation period)	Ca. 06/2024 auf kurzfr. Mitteilung
ATLAS 9.1 NCTS-P4	Ende Nutzungszeit alte Datenstrukturen NCTS (Derogation period)	Ca. 06/2024 auf kurzfr. Mitteilung
ATLAS 10.1	Zertifizierung Version 10.1.	II. Quartal 2023 bis III. Quartal 2024
ATLAS 10.1	Ende weicher Migration	III. Quartal 2024
ATLAS-WKS/WAM	Beginn Zertifizierung (Kommunikation mit Webservice) als Teil ATLAS 10.1	6. Nov. 2023
	Betriebsaufnahme	25.11. 2023
	Deadline REXDIS/ASumA-ATLAS	III. Quartal 2024
ATLAS-NEE	Zertifizierung und Einsatz Webservice	Vorauss. Q2/2023
ATLAS-CCI (Centralized Clearance Import)	Im Rahmen von ATLAS 10.2	Geplant für 2025
ICS2 Phase 2	EingangsumA im Luftfrachtverkehr	Echteinsatz ab 1. Juli 2023
ATLAS-EAS	Abschaltung ATLAS-ESumA für Luftfracht	2. Oktober 2023
ICS2 Phase 3	EingangsumA für alle Verkehrsarten	Echteinsatz ab 1. März 2024
ATLAS-EAS	Komplette Ablösung der ESumA über ATLAS-EAS	1. März 2025

Erläuterung: Normale Schrift (schwarz) = Aktivitäten laufen bzw. abgeschlossen  
 Blau = Angekündigte Aktivitäten, noch nicht umgesetzt  
 Rot = Keine Terminbestätigung