ATLAS-Kalender, Stand November 2026

BVZ H
Bundesverband der Zollsoftware-Hersteller

Bereich	Aktivität	Termin
ZELOS	Produktiveinsatz für Verfahrensbereiche EAS, SumA und Einfuhr	Mit Einsatz ATLAS 10.1 auf Zollseite seit Februar 2023 verfügbar, **Ab 1. Februar 2028 Nutzung zwingend (ATLAS-Info 1003/2026).**
ZELOS	Zertifizierung für Verfahrensbereiche AES und NCTS	Umsetzung aktuell zurückgestellt
ZELOS	Produktiveinsatz für Verfahrensbereiche NCTS/AES	Umsetzung aktuell zurückgestellt
ATLAS 9.1 NCTS-P5	Ende Nutzungszeit alte Datenstrukturen NCTS (Derogation period) Automatischer Abgleich NCTS- und AES-Vorgänge	21. Januar 2025 Für Flughafenzollstellen bis auf Weiteres ausgesetzt (ATLAS-Info 0981/2026), Produktiv an Nicht-Flughafen-Zollstellen ab 1.9.2026
ATLAS-WKS/WAM	Betriebsaufnahme	Nach Zertifizierung direkt möglich
	REXDIS für SumA	Aktuell ist geplant, REXDIS weiter anzubieten, diese darf nach Inbetriebnahme von WKS/WAM allerdings nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden, die mit WKS/WAM nicht abgewickelt werden können.
ATLAS-NEE	Zertifizierung Webservice	Aktuell möglich
	Einsatz Webservice parallel zu alter Kommunikation	Nutzung mit 10.1 möglich, aktuell keine Befristung der Nutzung bisheriger Kommunikation
ATLAS-CCI (Centralized Clearance Import)	**Im Rahmen von ATLAS 10.2** - Merkblatt - Test-/Zertifizierungssystem - Einsatz auf Produktionssystem - Bereitstellung Zertifizierungs-Szenarien (erst dann Zertifizierung und Test möglich) - **Größerer Update mit Änderungen in den Nachrichtenstrukturen und Bedarf an Nachzertifizierung**	 - Letzte Version Februar 2026 - Erst nach Produktionsstart - 28. Februar 2026 (ATLAS-Info 0851/2025) - Nach Wartungsfenster 01, 24./25. April 2026 **- März/April 2027**
Anbindung Mitgliedsstaaten an CCI	- **Aktuell in Betrieb mit Phase 2 RO, BG, ES, LV, HR, EE, IT, SI, IE, CY, MT, SK, DK, CZ, LT, SE, DE** - **Bis Ende 2026 mit Phaase 2 PL, BE und FR** - **Bis Ende März 2027 mit Phase 2 FI und PT** - **Die übrigen 5 Mitgliedsstaaten keine Angaben**	**Diese Angaben beruhen auf der letzten Präsentation der TCG und können nicht verifiziert werden. Es gibt bisher auch keinen Konformitätstest und Bekanntgabe einzelner Anbindungen durch die deutsche Zollverwaltung, vergleichbar CCE**

Bereich	Aktivität	Termin
ATLAS-CCE (Centralized Clearance Export)	Für DE ab 23.11.2024, Bis Ende 2025 SE, SL, AT, LU, BG und DK freigegeben Ab 10.3.2026 SK (Info 0925/2026) Ab 20.3.2026 HR (Info 0934/2026) Ab 1.8.2026 EI (Info 0979/2026 **Ab 1.10.2026 RO (Info 1009/2026** **Ab 21.10.2026 ES (Info 1016/2026)**	
HERA	**System zur zentralen Bereitstellung aller Anmeldedaten eines Beteiligten innerhalb des Zollportals**	**Q1/2027**
ATLAS-EAS	Abschaltung EsumA **Abschaltung AsumA erst nach Einführung WKS/WAM**	Mit ATLAS 10.2 am 28. Februar 2026 **Geplant 30 Juni 2026, aktuell zurückgestellt**

Erläuterung: Normale Schrift (schwarz) = Aktivitäten laufen bzw. abgeschlossen
Blau = Angekündigte Aktivitäten, noch nicht umgesetzt
Rot = Keine Terminbestätigung

Die Auflistung wurde aus verschiedenen Quellen erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.