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Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden die vorab übersandten offenen Themen 
zu den aktuellen Versionen und Auslieferungsterminen durchgegangen und 
besprochen. Einige Punkte waren inzwischen schon durch weitere Informationen 
besser geklärt. 
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AES: 
 
Das größte Problem, der Termin für das Ende der weichen Migration wurde schon in der 
Vorwoche gelöst und auch mit der Teilnehmer-Information 0440 vom 31. März offiziell 
bekannt gegeben. Damit wurde der Migrations-Zeitraum bis 29. Oktober 2023 verlängert, was 
zwar immer noch sehr knapp ist, wenn man die nach wie vor schleppende Zertifizierung seit 
Umstellung des Zertifizierungs-Zollamtes betrachtet, aber in DE ist der gesetzlich 
vorgegebene Endtermin der Übergangsphase 1. Dezember 2023 aus Sicht der Zollbehörden 
nicht diskutabel. 
 
Bezüglich der Verzögerung in anderen Mitgliedsstaaten gibt es derzeit keine endgültigen 
Angaben von Seiten der Kommission, allerdings können die im Rahmen von Workshops der 
Trade Contact Group (TCG) bzw. Electronic Customs Group (ECG) mitgeteilten Status-
Angaben als öffentliche Informationen betrachtet und auch weitergegeben werden.  
 
Hierin wurde für Export durch die Länder Österreich, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Nordirland, Ungarn und Schweden Verzögerungen bis in die zweite Jahreshälfte 2024 
mitgeteilt und 4 Mitgliedsstaaten (SK, LU, LT und PT) kündigten die Bereitschaft auf den Tag 
genau zum 1. Dezember 2023 an. Es bleibt jedem selbst überlassen, wie glaubwürdig dieser 
Termin ist. 
 
Inzwischen wurde innerhalb eines Treffens der Electronic Customs Group und Trade Contact 
Group (ECCG & TCG) vom 16./17. 3. 2023 durch TAXUD mitgeteilt, wie der aktuelle Status 
per 1. März 2023 in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist. Die entsprechende Präsentation 
wurde mir freundlicherweise von der GZD zur Verfügung gestellt und ein Auszug ist hier 
eingefügt. Die komplette Präsentation ist im geschützten Mitgliederbereich verfügbar.  
 
Zum besseren Verständnis kann man erkennen, welche MS bisher (Stand März 2023) in 
Betrieb sind für AES und NCTS (Orange) bzw. in der Auslieferungsphase (Hellblau), im 
„Conformance Test2 (Violett), Conformance Test1 (grün) und in der technischen Anbindung 
(rot) sowie erst in der Phase der Dokumentation (Blau). Das gibt einen schönen Überblick 
über die Planung der nächsten Monate und zeigt auch, welche Mitgliedsstaaten aktuell 
gemeldet haben, dass sie zum 1.12.2023 nicht betriebsbereit sind. 
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AES-P1 Key milestones for Trade – March 2023
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NCTS-P5 Key milestones for Trade – March 23
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Entry in Operation of the National Administrations (March 2023)

• AES-P1: IE is next; DK, HR, NL, SI, PL and IT in Q2 
2023; Average of 2 additional MSs/month; peak in May 
2023 with 4 MSs;

• NCTS-P5: LU is next; DK, HR, CH, IT and PL in Q2 
2023; Average of 2 additional NAs/month during 2nd
quarter 2023; Peak end Summer and in November 2023; 

• Seamless start of operation of AES-P1 and NCTS-
P5 thanks to the quality of the National Systems 
and to the agility of the National Teams at start of 
Operation. It is a Critical Success Factor!

• ieCA works seamlessly and according expectation.  
Real Time Test of CH confirms ieCA fitness

5
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Current Status of the NAs March 2023
• First NAs in int’l operation and 

growing fast
• Intensive activity of NA 

deployment for entry in 
operation (incl’g CT3) 
according a detailed 
Deployment plan

• Intensive activity on the CT1 
wave and CT2 wave, both are 
in full swing!

• Connectivity about to be 
completed;

• “Running Over” NAs to 
engage their deployment;

AES-P1 Status of the MSs as per NPP (05.03.2023)

01/04/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, DK, IE, LT, LU, LV, MT, PT, RO, SK, CZ, EE, NL, PL, SI, HR, IT, DE, ES 01/04/2022
01/05/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, DK, LT, LU, LV, PT, RO, SK, CZ, EE, IE, MT, NL, PL, SI, HR, IT, DE, ES 01/05/2022
01/06/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, LT, LU, PT, RO, SK, CZ, DK, IE, LV, MT, NL, PL, EE, HR, SI, IT, DE, ES 01/06/2022
01/07/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, LT, LU, PT, RO, SK, DK, IE, LV, MT, NL, CZ, EE, HR, PL, SI, IT, DE, ES 01/07/2022
01/08/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, LT, LU, PT, RO, SK, DK, IE, MT, CZ, EE, HR, LV, NL, PL, IT, SI, DE, ES 01/08/2022
01/09/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, LT, LU, PT, RO, SK, IE, MT, CZ, DK, EE, LV, NL, HR, IT, PL, SI, DE, ES 01/09/2022
01/10/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, LT, LU, PT, RO, SK, MT, CZ, EE, IE, LV, DK, HR, IT, NL, PL, SI, DE, ES 01/10/2022
01/11/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, LT, PT, RO, SK, LU, MT, CZ, EE, IE, LV, DK, HR, IT, NL, PL, SI, DE, ES 01/11/2022
01/12/2022 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, LT, PT, SK, BG, CY, MT, RO, CZ, EE, IE, LU, LV, DK, HR, NL, PL, SI, IT, DE, ES 01/12/2022
01/01/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, LT, CY, MT, PT, RO, SK, BG, CZ, EE, LU, LV, DK, HR, IE, NL, SI, IT, PL, DE, ES 01/01/2023
01/02/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, LT, MT, PT, SK, BG, CY, LU, LV, RO, CZ, DK, EE, HR, IE, IT, NL, PL, SI, DE, ES 01/02/2023
01/03/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, MT, SK, LT, LU, PT, RO, BG, CY, CZ, EE, HR, IE, LV, DK, IT, NL, PL, SI, DE, ES 01/03/2023
01/04/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, SK, LT, LU, MT, PT, BE, BG, CY, CZ, EE, LV, RO, DK, HR, IT, NL, PL, SI, DE, ES, IE 01/04/2023
01/05/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, LT, LU, MT, SK, BE, BG, CZ, EE, LV, PT, RO, CY, HR, IT, PL, DE, DK, ES, IE, NL, SI 01/05/2023
01/06/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, LT, LU, SK, BE, BG, CZ, EE, LV, MT, PT, RO, CY, IT, PL, DE, DK, ES, HR, IE, NL, SI 01/06/2023
01/07/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, SK, BE, LT, LU, MT, PT, RO, BG, CY, CZ, LV, DE, DK, EE, ES, HR, IE, IT, NL, PL, SI 01/07/2023
01/08/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, SK, BE, LT, LU, MT, RO, BG, CZ, LV, PT, CY, DE, DK, EE, ES, HR, IE, IT, NL, PL, SI 01/08/2023
01/09/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, LT, LU, MT, SK, CZ, LV, PT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, HR, IE, IT, NL, PL, RO, SI 01/09/2023
01/10/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, LT, LU, SK, CZ, LV, MT, PT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, HR, IE, IT, NL, PL, RO, SI 01/10/2023
01/11/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, SK, LT, LU, PT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, HR, IE, IT, LV, MT, NL, PL, RO, SI 01/11/2023
01/12/2023 AT, FI, FR, GR, HU, SE, XI, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK 01/12/2023

Running Over, In Spec&Dev, In Connectivity, In CT1, In CT2, In Int'l Depl (inclg CT3), In Ops

NCTS-P5 Status of the NAs as per NPP (05.03.2023)

01/04/2022 AT, GR, LT, NL, AD, BE, BG, CY, DK, FR, HU, IE, LV, MK, MT, NO, PT, RO, RS, SE, SK, TR, UA, UK, XI, EE, ES, FI, HR, PL, CH, CZ, ME, IT, LU, SI, SM, DE 01/04/2022
01/05/2022 AT, GR, LT, NL, AD, BE, BG, CY, DK, FR, HU, IE, LV, MK, MT, NO, PT, RO, RS, SE, SK, TR, UA, UK, XI, EE, ES, FI, CH, CZ, HR, PL, IT, LU, ME, SI, SM, DE 01/05/2022
01/06/2022 AT, GR, LT, NL, BG, CY, FR, HU, IE, MK, MT, NO, PT, RO, RS, SE, SK, TR, UA, UK, XI, AD, BE, DK, FI, LV, CH, CZ, EE, ES, HR, PL, IT, LU, ME, SI, SM, DE 01/06/2022
01/07/2022 AT, GR, LT, NL, BG, CY, FR, HU, IE, MK, MT, NO, PT, RO, RS, SE, SK, TR, UA, UK, XI, AD, BE, DK, LV, CH, EE, ES, FI, HR, CZ, IT, LU, ME, PL, SM, SI, DE 01/07/2022
01/08/2022 AT, GR, LT, NL, BG, CY, FR, HU, IE, MK, MT, NO, PT, RO, RS, SE, SK, UA, UK, XI, AD, BE, DK, LV, TR, CH, EE, ES, FI, HR, CZ, IT, LU, ME, PL, SM, SI, DE 01/08/2022
01/09/2022 AT, GR, LT, NL, BG, CY, FR, HU, IE, MK, MT, NO, PT, RO, RS, SE, SK, UA, UK, XI, AD, BE, TR, DK, EE, ES, FI, HR, LV, CH, CZ, IT, LU, ME, PL, SM, SI, DE 01/09/2022
01/10/2022 AT, GR, LT, NL, BG, CY, HU, IE, MK, MT, NO, PT, RO, RS, SE, SK, UA, UK, XI, AD, BE, EE, ES, FI, FR, HR, LV, TR, CH, CZ, DK, IT, LU, PL, SM, ME, SI, DE 01/10/2022
01/11/2022 AT, GR, LT, NL, BG, HU, IE, MK, MT, NO, PT, RO, RS, SE, SK, UA, UK, XI, AD, BE, CY, EE, ES, FI, FR, LV, TR, CH, CZ, DK, HR, IT, PL, SM, LU, ME, SI, DE 01/11/2022
01/12/2022 AT, GR, LT, NL, HU, IE, MK, MT, NO, PT, RS, SK, UA, UK, XI, AD, BE, BG, CY, RO, SE, ES, FR, LV, TR, CH, CZ, DK, EE, FI, HR, PL, IT, LU, ME, SI, SM, DE 01/12/2022
01/01/2023 AT, GR, LT, NL, HU, IE, MK, MT, NO, UK, XI, AD, BE, CY, PT, RO, RS, SE, SK, UA, BG, LV, CH, DK, EE, ES, FI, FR, HR, PL, TR, CZ, IT, LU, ME, SI, SM, DE 01/01/2023
01/02/2023 AT, GR, LT, NL, MK, MT, UK, XI, AD, BE, CY, HU, IE, NO, PT, SE, SK, BG, LV, RO, RS, UA, CH, DK, EE, FI, FR, HR, TR, CZ, ES, IT, LU, ME, PL, SI, SM, DE 01/02/2023
01/03/2023 AT, GR, LT, NL, MK, HU, IE, SK, UK, XI, AD, BE, CY, LV, MT, NO, PT, RO, SE, UA, BG, EE, FI, FR, HR, RS, TR, CH, CZ, DK, IT, ME, PL, SM, DE, ES, LU, SI 01/03/2023
01/04/2023 AT, GR, LT, NL, MK, SK, AD, BE, HU, IE, LV, MT, NO, PT, SE, UA, UK, XI, BG, CY, EE, FI, FR, HR, RO, RS, TR, CH, CZ, DK, IT, ME, PL, SM, DE, ES, LU, SI 01/04/2023
01/05/2023 AT, GR, LT, NL, MK, AD, BE, HU, IE, MT, PT, SK, BG, CY, EE, FI, FR, LV, NO, RO, RS, SE, TR, UA, UK, XI, CH, CZ, HR, IT, ME, PL, SM, DE, DK, ES, LU, SI 01/05/2023
01/06/2023 AT, GR, LT, NL, AD, BE, HU, IE, MK, PT, SK, BG, CY, EE, FI, LV, MT, NO, RO, RS, SE, TR, UA, UK, XI, CZ, FR, IT, PL, SM, CH, DE, DK, ES, HR, LU, ME, SI 01/06/2023
01/07/2023 AT, GR, LT, NL, AD, BE, SK, HU, IE, LV, MK, NO, PT, RO, RS, UA, UK, XI, BG, CY, CZ, FI, FR, MT, SE, TR, CH, DE, DK, EE, ES, HR, IT, LU, ME, PL, SI, SM 01/07/2023
01/08/2023 AT, GR, LT, NL, AD, BE, SK, HU, LV, MK, RO, RS, BG, CY, CZ, FI, FR, IE, MT, NO, PT, SE, TR, UA, UK, XI, CH, DE, DK, EE, ES, HR, IT, LU, ME, PL, SI, SM 01/08/2023
01/09/2023 AT, GR, LT, NL, AD, BE, LV, MK, RS, SK, CZ, FI, FR, PT, TR, UK, XI, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, HR, HU, IE, IT, LU, ME, MT, NO, PL, RO, SE, SI, SM, UA 01/09/2023
01/10/2023 AT, GR, LT, NL, AD, BE, LV, SK, CZ, MK, PT, UK, XI, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, ME, MT, NO, PL, RO, RS, SE, SI, SM, TR, UA 01/10/2023
01/11/2023 AT, GR, LT, NL, SK, AD, BE, LV, MK, PT, UK, XI, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, ME, MT, NO, PL, RO, RS, SE, SI, SM, TR, UA 01/11/2023
01/12/2023 AT, GR, LT, NL, AD, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, LV, ME, MK, MT, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, UA, UK, XI 01/12/2023

Running Over, In Spec&Dev, In Connectivity, In CT1, In CT2, In Int'l Depl (inclg CT3), In Ops
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Man geht deshalb nach der „transition period“ ab dem 1. Dezember von einer sogenannten 
„derogation period“ aus (die Begriffe sollte man sich merken), während der weiterhin die 
bisherigen Nachrichtenstrukturen in Kraft bleiben. Erst, wenn alle oben genannten Staaten 
ihre Bereitschaft erklärt haben, wird der Schalter umgelegt und die endgültige Phase AES 3.0 
in Kraft gesetzt mit den neuen Datenstrukturen. 
 
Das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass die Nachrichtenstrukturen und Abläufe über 
den 1. Dezember hinaus zunächst nicht verändert werden. Der Zeitpunkt, wann die 
„derogation period“ endet wird kurzfristig von der Kommission im Wege von verbindlichen 
Rechtsakten bekannt gegeben und muss dann im System in Kraft gesetzt werden. Die GZD 
wird dazu rechtzeitig eine ATLAS-Info veröffentlichen. 
 
Das hat dann folgende Auswirkungen: 
 
Nachrichten: 
 
Keine Änderung zwischen Transition period und derogation period, komplette Umstellung 
nach derogation period, Zeitpunkt noch ungewiss, voraussichtlich erst nach Mitte 2024 
(spekulativ, kein definitiver Termin erhältlich). 
 
ABD und andere Dokumente 
 
Während transition period und derogation period werden weiterhin alle bisherigen Dokumente 
(ABD, Ausgangsvermerk und Ausgangserlaubnis als PDF) übermittelt.  
Nach der derogation period wird ein neues Dokument übermittelt, derzeit ist jedoch das 
Layout noch nicht definiert, es ist noch nicht einmal geklärt, ob dies von der EU oder national 
erstellt wird. Deshalb steht es auch im Rahmen der Zertifizierung noch nicht zur Verfügung. 
KOM hat den Wunsch zur Kenntnis genommen, dass Wirtschaftsbeteiligte und 
Mitgliedsstaaten weiterhin ein Papierdokument benötigen, das bestenfalls 
verfahrensübergreifend in Form und Inhalt harmonisiert ist. Anders als für NCTS gibt es für 
AES keine Rechtsgrundlage für ein ABD. 
Fortschritte in den Diskussionen auf EU-Ebene sind allerdings nicht zu erkennen. Wenn ein 
neues Papierdokument eingeführt wird, dann wird es wieder durch ATLAS erzeugt und den 
Teilnehmern als PDF-Dokument übermittelt. So wird eine Einheitlichkeit gewährleistet, um 
operationelle Probleme bei den Zollstellen zu vermeiden. 
 
Centralized Clearance Export (CCE) 
 
Hier besteht aktuell großer Informationsbedarf, da viele Teilnehmer davon ausgegangen sind, 
dass mit Einsatz von AES 3.0 die Nutzung von CCE möglich wird. Die Kunden erhalten jetzt 
jedoch, wenn Sie damit beginnen wollen, unterschiedliche Auskünfte aus den verschiedenen 
Ländern, meistens, dass es noch nicht möglich ist. Deshalb wären folgende Fragen zu 
klären: 
 

- Wann ist CCE möglich zwischen verschiedenen Mitgliedsstaaten?  
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o Erst mit endgültiger Einführung AES-P1 in allen Mitgliedsstaaten (Ende 
derogation phase) 

o Bereits zwischen den Staaten, die AES-P1 eingeführt haben, also während der 
derogation phase zwischen den Staaten, die operativ sind. 

o Bereits zwischen den Staaten, die AES-P1 eingeführt haben, also während der 
transition phase zwischen den Staaten, die operativ sind. 

- Ist CCE ggfls. bei der Einführung zwischen den entsprechenden Staaten dann voll 
operativ möglich oder noch mit Einschränkungen (separate Statistik, Austausch 
separater Abfertigungslisten, etc.) verbunden? 

 
Da große Nachfrage nach dem Einsatz des entsprechenden Verfahrens besteht, wird sich die 
GZD entsprechend informieren und kurzfristig hierzu informieren, was zwischen den 
Mitgliedsstaaten hierzu möglich ist. Die GZD geht davon aus, dass CCE mit den 
Mitgliedsstaaten zum Einsatz kommen kann, die auf AES umgestellt haben. 
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NCTS: 
 
Wie bei AES war auch hier das größte Problem der Termin für das Ende der weichen 
Migration und konnte schon in der Vorwoche gelöst und mit der Teilnehmer-Information 0440 
vom 31. März offiziell zunächst etwas entspannt werden. Damit wurde der Migrations-
Zeitraum bis 29. Oktober 2023 verlängert, was zwar immer noch sehr knapp ist, wenn man 
die nach wie vor schleppende Zertifizierung seit Umstellung des Zertifizierungs-Zollamtes 
betrachtet, aber in Anbetracht des Endtermins der Übergangsphase 1. Dezember 2023 war 
wohl nicht mehr zu erwarten. 
 
Wie auch bei AES gibt es bezüglich der Verzögerung in anderen Mitgliedsstaaten derzeit 
keine endgültigen Angaben von Seiten der Kommission, allerdings können die im Rahmen 
von Workshops der Trade Contact Group (TCG) bzw. Electronic Customs Group (ECG) 
mitgeteilten Status-Angaben als öffentliche Informationen betrachtet und auch weitergegeben 
werden. Die Situation ähnelt dem Status von AES, allerdings mit leichter Abweichung der 
betroffenen Mitgliedsstaaten. 
 
Hierin wurde für NCTS durch die Länder Österreich, Litauen, Griechenland und 
Niederlande Verzögerungen sogar bis in die zweite Jahreshälfte 2025 mitgeteilt und 7 
Teilnehmerstaaten (XI, UK, SK, LV, BE, AD und PT) kündigten die Bereitschaft auf den Tag 
genau zum 1. Dezember bzw. 30. November 2023 an. Es bleibt jedem selbst überlassen, wie 
glaubwürdig dieser Termin ist. Zum Status kann hier ebenfalls auf das bei AES verknüpfte 
ECG/TCG-Protokoll verwiesen werden. 
 
Man geht deshalb ebenfalls nach der „transition period“ ab dem 1. Dezember von einer 
sogenannten „derogation period“ aus, während der weiterhin die bisherigen 
Nachrichtenstrukturen in Kraft bleiben. Erst, wenn alle oben genannten Staaten ihre 
Bereitschaft erklärt haben, wird der Schalter umgelegt und die endgültige Phase NCTS-P5 in 
Kraft gesetzt mit den neuen Datenstrukturen. 
 
Das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass die Nachrichtenstrukturen und Abläufe über 
den 1. Dezember hinaus zunächst nicht verändert werden. Der Zeitpunkt, wann die 
„derogation period“ ändert wird kurzfristig von der Kommission mitgeteilt und muss dann im 
System in Kraft gesetzt werden.  
 
Das hat dann folgende Auswirkungen: 
 
Nachrichten: 
 
Keine Änderung zwischen Transition period und derogation period, komplette Umstellung 
nach derogation period, Zeitpunkt noch ungewiss, voraussichtlich erst nach Mitte 2024 
(spekulativ, kein definitiver Termin erhältlich). Aufgrund der häufig noch länger angekündigten 
Verzögerung ist damit zu rechnen, dass das Ende der „derogation period“ nicht zwangsläufig 
identisch mit dem AES-Termin sein wird, sondern eher noch später!! 
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VBD 
 
Während „transition period“ und „derogation period“ wird weiterhin als PDF übermittelt. Es hat 
sich herausgestellt, dass derzeit auf dem Test- und Zertifizierungssystem die Übermittlung 
des VBD deaktiviert ist, was zu Verwirrung geführt hat. Es wurde vereinbart, dass auch auf 
diesen Systemen die Übermittlung wieder aktiviert wird, damit das Verhalten wieder dem 
Produktivsystem entspricht. 
In der Zertifizierung wird das VBD in der „transition period“ übermittelt. Die im 
Systemverhalten identische „derogation period“ wird in der Zertifizierung nicht explizit geprüft. 
  
Nach der derogation period wird auch weiterhin das VBD übermittelt, derzeit ist jedoch das 
Layout noch nicht definiert, da sich die Datenstruktur komplett ändert. Deshalb steht es auch 
im Rahmen der Zertifizierung noch nicht zur Verfügung. Es wir auf jeden Fall ein PDF von 
Seiten des Zollsystems zur Verfügung gestellt. 
 
Anbindung Summarische Anmeldung 
 
Bei der Einführung der ATLAS-Version 10.1 auf den Zertifizierungs- und Test-Systemen hat 
sich herausgestellt, dass durch die neue Konstellation der Registriernummern auf Basis MRN 
anstelle MRN duplicate-Key-Fehler ergeben, wenn für einen NCTS-Vorgang mit mehreren 
Einzelsendungen eine Summarische Anmeldung automatisch generiert wird.  
 
Deshalb wurden die Softwareanbieter, die sich gerade in der Zertifizierung befanden darüber 
informiert, dass mit Ende der Übergangsphase alle Teilnehmer bereits die zertifizierte 
Software-Version 10.1 der summarischen Anmeldung im Einsatz haben müssen. Dies 
relativiert sich zwar damit, wenn, wie oben beschrieben, die neuen Datenstrukturen durch 
eine Verlängerung der „derogation period“ erst verzögert zum Einsatz kommt.  
 
Trotzdem kann es dazu führen, dass, falls für NCTS die derogation period endet bevor die 
weiche Migration ATLAS 10.1 endet, die summarische Anmeldung vorab zertifiziert und 
ausgeliefert werden müsste, was sowohl für die Zollverwaltung als auch für die Teilnehmer 
zusätzlichen Aufwand für die Gesamtversion bedeuten und die Termingerechte Auslieferung 
gefährden würde.  
 
Hier ist es auf jeden Fall zweckmäßiger, den vorab beschriebenen Fehler zentral zu 
bereinigen, als für alle Seiten einen immensen Mehraufwand im Rahmen von 
Modulabhängiger Zertifizierung und Auslieferung zu betreiben. Zu hoffen, dass sich die 
„derogation period“ für NCTS bis Ende 3. Quartals hinzieht ist für alle Seiten eine zu riskante 
Lösung. 
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WKS/WAM: 
 
Anlässlich der Präsentation der neuen Verfahrensteile WKS/WAM zum Ersatz der bisherigen 
in ATLAS integrierten Module ATLAS-ASumA (in ATLAS-EAS) und Wiederausfuhr (REXDIS 
in SumA), wurde die nicht ausreichende Übergangszeit kritisiert, die den Softwareanbietern 
und Teilnehmern nicht ausreichend Zeit zur Zertifizierung und Inbetriebnahme vor 
Abschaltung der bisherigen Verfahren lässt. 
 
Dieses wurde aufgenommen und mit der bereits oben erwähnten Teilnehmer-Information 
berücksichtigt. Darin wurde aufgenommen, dass die Ausfuhr-SumA erst im Rahmen des 
Ablaufs der weichen Migration der ATLAS-Version 10.1 im 3. Quartal 2024 abgelöst wird. 
Gleiches dürfte auch mit der in der summarischen Anmeldung enthaltenen Nachricht REXDIS 
zu erwarten sein. 
 
Damit sollte den Teilnehmern und Softwareanbietern ebenso wie der Zollverwaltung genug 
Zeit für die entsprechende Ablösung gegeben sein. Für die jeweiligen Nachrichtengruppen 
sind aktuell 12 Softwarelösungen (mit jeweils mehreren Anbietern) zertifiziert. 
 
 
ICS2: 
 
Die Einführung der Phase 2 von ICS (Flughäfen) zum 1. März 2023 hat sich kurzfristig um  
4 Monate bis Ende Juni 2023 verzögert. Nachdem die ersten Ankündigungen noch sehr 
unklar waren und eher nach einem optionalen Parallelbetrieb aussahen, ist es inzwischen so, 
dass selbst die Unternehmen, die mit dem Betrieb beginnen wollten, dies nicht konnten. 
 
Insofern kann man feststellen, dass sich die Betriebsaufnahme um 4 Monate auf den  
1. Juli 2023 verzögert hat. Bereits im Vorfeld war angekündigt, dass der Verfahrensteil ICS1 
aus ATLAS-EAS an den Flughafenzollstellen zum 2. Oktober 2023 abgeschaltet werden soll. 
Die Rückfrage, ob sich dieser Termin und andere Termine in Zusammenhang mit ICS 2 
(Phase 3) ebenfalls verschieben wurde klar mit „Nein“ beantwortet. 
 
Die Konsequenz ist, dass die Einführungsphase für Teilnehmer sich am Flughafen um  
4 Monate verkürzt. Da die meisten Carrier, die vorher ICS1 genutzt haben, sich bereits auf 
den 1. März eingerichtet hatten und sogar schon ihre Systeme einsatzbereit vorbereitet 
hatten, wird dies von der Zollverwaltung nicht als Problem gesehen. Die bisher noch nicht in 
ICS aktiven Unternehmen, im wesentlichen Logistiker, die mit multiple filing dazu kommen, 
haben sich bisher noch nicht klar geäußert und müssten sich über ihre Wirtschaftsverbände 
äußern, ob sie mit den kürzeren Umstellungsterminen Probleme hätten. 
 
Für die anderen Verkehrsarten würde sich nichts ändern, da hier die Umstellungszeit 
unverändert bleibt. 
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Generelles: 
 
Aufgrund der Abhängigkeit von EU-Terminen (MASP), der dazu zwang, die ATLAS-
Bausteine mehr modular anstatt als Gesamtverfahren auszuliefern und durch die fehlende 
Möglichkeit von Informationsveranstaltung in Präsenz durch Corona sind in den letzten 
Jahren erhebliche Kommunikationsprobleme entstanden.  
 
Es wurde vereinbart, in Zukunft wieder verstärkt die Möglichkeit zu nutzen, die Teilnehmer 
über Neuerungen zentral zu informieren anstelle die in den letzten Monaten erfolgte Punkt-
zu-Punkt-Kommunikation. Ebenso soll ein regelmäßiger Austausch stattfinden, um 
aufkommende Fragen kurzfristig zu lösen bevor zu viel Zeit verloren wird, da die engen 
Umsetzungsfenster wenig Zeit für Nachjustierungen lassen. 
 
Von allen Teilnehmern wurde der Austauschtermin als notwendig und erfolgreich bewertet 
und die Bereitschaft zu einer Wiederholung erklärt. 
 

Wolfgang Schwab 
 
Wöllstadt, 17. April 2023 
 


