

ATLAS-Kalender, Stand Februar 2026

| Bereich | Aktivität | Termin |
|---|--|---|
| ZELOS | Zertifizierung für Verfahrensbereiche EAS, SumA und Einfuhr | Seit Juli 2021 |
| ZELOS | Produktiveinsatz für Verfahrensbereiche EAS, SumA und Einfuhr | Mit Einsatz ATLAS 10.1 auf Zollseite seit Februar 2023 verfügbar |
| ZELOS | Zertifizierung für Verfahrensbereiche AES und NCTS | Nicht bekannt |
| ZELOS | Produktiveinsatz für Verfahrensbereiche NCTS/AES | Nicht bekannt |
| AES 3.0-P1 | Ende Nutzungszeit alte Datenstrukturen AES (Derogation period) Datenbereitstellung von AES-Daten an Grenz- und Binnenzollstellen (E_EXT_DAT) zur Übernahme nach NCTS | Neues Datum veröffentlicht (ATLAS-ATLAS-Info 0729-25, noch einmal bestätigt mit 0849/2025) 15. Dezember 2025 |
| ATLAS 9.1 NCTS-P5 | Ende Nutzungszeit alte Datenstrukturen NCTS (Derogation period) Automatischer Abgleich NCTS- und AES-Vorgänge | 21. Januar 2025 16. Juli 2025 Testsystem, Produktion vorerst ausgesetzt (ATLAS-Info 0855/2025) |
| ATLAS-WKS/WAM | Beginn Testbetrieb | 22. November 2024 |
| ATLAS-WKS/WAM | Beginn Zertifizierung (Kommunikation mit Webservice) als Teil ATLAS 10.1 | Seit 2. April 2025 |
| | Betriebsaufnahme | Nach Zertifizierung direkt möglich |
| | REXDIS für SumA | Aktuell ist geplant, REXDIS weiter anzubieten, diese darf nach Inbetriebnahme von WKS/WAM allerdings nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden, die mit WKS/WAM nicht abgewickelt werden können. |
| ATLAS-NEE | Zertifizierung Webservice | Aktuell möglich |
| | Einsatz Webservice parallel zu alter Kommunikation | Nutzung mit 10.1 möglich, aktuell keine Befristung der Nutzung bisheriger Kommunikation |
| ATLAS-CCI (Centralized Clearance Import) | Im Rahmen von ATLAS 10.2 <ul style="list-style-type: none"> - Merkblatt - Test-/Zertifizierungssystem - Einsatz auf Produktionssystem - Bereitstellung Zertifizierungs-Szenarien (erst dann Zertifizierung und Test möglich) | <ul style="list-style-type: none"> - Letzte Version Februar 2026 - Erst nach Produktionsstart - 28. Februar 2026 (ATLAS-Info 0851/2025) - Nach Wartungsfenster 01, 24./25. April 2025 |
| ATLAS-CCE (Centralized Clearance Export) | Für DE ab 23.11.2024, aktuell nur SE und DK freigegeben (ATLAS-Teilnehmerinfo 0687/24, 0745/25) Ab 21.7.2025 SL und BG (Info 0815/2025) Ab 28.7.2025 AT (Info 0820/2025) Ab 13.10.2025 LU (Info 0845/2025) | ATLAS seit 23.11.2024 (10.1.2), ATLAS-Teilnehmerinfo 0673/24 |
| ATLAS-EAS | Nutzung ATLAS-ESumA für Luftfracht nicht mehr zulässig | 2. Oktober 2023 |
| ICS2 Phase 3 | <ul style="list-style-type: none"> - Eingangs SumA für See- und Binnenschifffahrt - Nutzung Dual-filing für Seefracht - Eingangs SumA für Bahn und Straße | 3. Juni 2024 – 4.12.2024 4. Dezember 2024 – 1.4.2025 1. April 2025 – 1.9.2025 |
| ATLAS-EAS | Abschaltung EsumA Abschaltung AsumA erst nach Einführung WKS/WAM | Mit ATLAS 10.2 am 28. Februar 2026 Vorauss. 30 Juni 2026 |

Erläuterung: Normale Schrift (schwarz) = Aktivitäten laufen bzw. abgeschlossen
 Blau = Angekündigte Aktivitäten, noch nicht umgesetzt
 Rot = Keine Terminbestätigung