

ATLAS-Kalender, Stand Juli 2026

Bereich	Aktivität	Termin
ZELOS	Zertifizierung für Verfahrensbereiche EAS, SumA und Einfuhr	Seit Juli 2021
ZELOS	Produktiveinsatz für Verfahrensbereiche EAS, SumA und Einfuhr	Mit Einsatz ATLAS 10.1 auf Zollseite seit Februar 2023 verfügbar
ZELOS	Zertifizierung für Verfahrensbereiche AES und NCTS	Umsetzung aktuell zurückgestellt
ZELOS	Produktiveinsatz für Verfahrensbereiche NCTS/AES	Umsetzung aktuell zurückgestellt
AES 3.0-P1	Ende Nutzungszeit alte Datenstrukturen AES (Derogation period) Datenbereitstellung von AES-Daten an Grenz- und Binnenzollstellen (E_EXT_DAT) zur Übernahme nach NCTS	Neues Datum veröffentlicht (ATLAS-ATLAS-Info 0729-25, noch einmal bestätigt mit 0849/2025) 15. Dezember 2025
ATLAS 9.1 NCTS-P5	Ende Nutzungszeit alte Datenstrukturen NCTS (Derogation period) Automatischer Abgleich NCTS- und AES-Vorgänge	21. Januar 2025 Für Flughafenzollstellen bis auf Weiteres ausgesetzt (ATLAS-Info 0981/2026), Produktiv an Nicht-Flughafen-Zollstellen ab 1.9.2026
ATLAS-WKS/WAM	Beginn Testbetrieb	22. November 2024
ATLAS-WKS/WAM	Beginn Zertifizierung (Kommunikation mit Webservice) als Teil ATLAS 10.1	Seit 2. April 2025
	Betriebsaufnahme	Nach Zertifizierung direkt möglich
	REXDIS für SumA	Aktuell ist geplant, REXDIS weiter anzubieten, diese darf nach Inbetriebnahme von WKS/WAM allerdings nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden, die mit WKS/WAM nicht abgewickelt werden können.
ATLAS-NEE	Zertifizierung Webservice	Aktuell möglich
	Einsatz Webservice parallel zu alter Kommunikation	Nutzung mit 10.1 möglich, aktuell keine Befristung der Nutzung bisheriger Kommunikation
ATLAS-CCI (Centralized Clearance Import)	Im Rahmen von ATLAS 10.2 - Merkblatt - Test-/Zertifizierungssystem - Einsatz auf Produktionssystem - Bereitstellung Zertifizierungs-Szenarien (erst dann Zertifizierung und Test möglich)	- Letzte Version Februar 2026 - Erst nach Produktionsstart - 28. Februar 2026 (ATLAS-Info 0851/2025) - Nach Wartungsfenster 01, 24./25. April 2026
ATLAS-CCE (Centralized Clearance Export)	Für DE ab 23.11.2024, aktuell nur SE und DK freigegeben (ATLAS-Teilnehmerinfo 0687/24, 0745/25) Ab 21.7.2025 SL und BG (Info 0815/2025) Ab 28.7.2025 AT (Info 0820/2025) Ab 13.10.2025 LU (Info 0845/2025) Ab 10.3.2026 SK (Info 0925/2026) Ab 20.3.2026 HR (Info 0934/2026) Ab 1.8.2026 EI (Info 0979/2026)	
ICS2 Phase 3	- Eingangs SumA für See- und Binnenschifffahrt - Nutzung Dual-filing für Seefracht - -Eingangs SumA für Bahn und Straße	3. Juni 2024 – 4.12.2024 4. Dezember 2024 – 1.4.2025 1. April 2025 – 1.9.2025
ATLAS-EAS	Abschaltung EsumA Abschaltung AsumA erst nach Einführung WKS/WAM	Mit ATLAS 10.2 am 28. Februar 2026 Vorauss. 30 Juni 2026

Erläuterung: Normale Schrift (schwarz) = Aktivitäten laufen bzw. abgeschlossen
 Blau = Angekündigte Aktivitäten, noch nicht umgesetzt
 Rot = Keine Terminbestätigung